

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terkait sistem pengadaan bahan material CV Indocon yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan beberapa kelemahan yang ada didalam sistem pengadaan bahan material, antara lain :

- a. Perusahaan masih melakukan permintaan dan pesanan pembelian via telepon (*whatsapp*) tanpa memberikan dokumen permintaan pengadaan serta *purchase order*. Hal ini mengakibatkan terjadinya risiko penerimaan bahan bangunan proyek yang tidak sesuai yaitu *supplier* mengirim bahan bangunan yang salah atau lebih dikarenakan tidak adanya bukti berupa dokumen *purchase order* dari perusahaan selain itu menimbulkan pengadaan bahan bangunan yang *overbudget*.
- b. Perusahaan sering mengalami permasalahan di dalam sistem anggarannya yang *overbudget*. Perusahaan saat ini tidak melakukan analisa kinerja untuk membandingkan apakah bahan material yang dibeli sudah sesuai dengan anggaran yang telah dibuat.
- c. Perusahaan yang saat ini memiliki data *supplier* yang terlalu banyak serta tidak adanya pengklasifikasian data *supplier*, sehingga membuat bagian admin mengalami kesulitan dalam mencari data *supplier* yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan proyeknya dan dapat menghambat proses pesanan bahan material.
- d. Bagian admin yang membuat laporan sisa kas untuk mencatat sisa kas kecil yang telah dipakai oleh bagian *purchasing* untuk membeli bahan material yang nilainya dibawah satu juta rupiah tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat. Dimana komponen yang ada dalam file laporan sisa kas hanya berisi kolom no, tanggal, uraian, dan total tanpa adanya informasi saldo awal dan akhir.

Berdasarkan beberapa kelemahan yang telah disebutkan diatas, CV Indocon memerlukan rancangan sistem informasi akuntansi guna meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem pengadaan bahan material, antara lain :

- a. Sistem pengadaan bahan material yang terkomputerisasi dan saling berkaitan dengan yang lainnya sehingga dapat memudahkan pengguna untuk menjalankan prosedur atau sistem yang ada.
- b. Dibutuhkannya pengendalian akses yang berungsi untuk membatasi pemakaian sistem bagi pihak yang tidak berkepentingan.
- c. Dengan adanya sistem pengadaan bahan material yang terkomputerisasi bagi CV Indocon, dapat membantu perusahaan untuk dapat meminimalisirkan penerimaan bahan material yang salah atau lebih dengan cara membuat *file* transaksi permintaan bahan material dan *file* pesanan bahan material.
- d. Diperlukannya analisa kinerja terkomputerisasi yang dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi serta membuat keputusan di masa depan dan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan *overbudget* di masa depan.
- e. Diperlukannya sistem *database* sebagai media untuk menyimpan *file* dan menjadi penghubung dalam setiap *file* ,seperti *file* master bahan material, *file* master pemasok, *file* master wilayah, dan *file* master proyek serta *file* transaksi permintaan pembelian bahan material, pesanan bahan material, dan faktur.
- f. Diperlukannya laporan sebagai hasil *output* dari sistem yang berguna bagi CV Indocon dalam mengambil keputusan di masa sekarang atau di masa depan seperti laporan pembelian, laporan kas, dan laporan realisasi anggaran.

5.2. Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki dalam melakukan perancangan sistem informasi pengadaan bahan material CV Indocon, antara lain :

1. Penelitian ini dilakukan hanya sampai dengan tahap perancangan *interface* tanpa dilakukannya *running program*.

2. Tidak dilakukannya pembahasan mengenai penggunaan bahan material dan masalah harga dikarenakan penelitian ini berfokus pada meminimalisir kelemahan-kelemahan sistem yang lama pada CV Indocon.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada CV Indocon terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti, antara lain :

1. CV Indocon dapat mempertimbangkan penggunaan sistem pengadaan bahan material secara terkomputerisasi yang dapat berfungsi untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada saat ini.
2. CV Indocon dapat mempertimbangan pembuatan *database* bahan material dan *supplier* yang dapat mendukung proses berjalannya sistem pengadaan bahan material.
3. Diharapkan CV Indocon dapat melakukan perbaikan pada dokumen-dokumen yang diperlukan dalam sistem pengadaan bahan material, melakukan penambahan dokumen yang terkait dengan permintaan bahan material dan pesanan bahan material, dan perlu dilakukannya analisis realisasi anggaran.
4. CV Indocon perlu untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada bagian-bagian yang terkait dalam sistem pengadaan bahan material sehingga pengguna dapat beradaptasi dengan sistem yang telah terkomputerisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, C. (2018). Analisis dan dan perancangan sistem informasi akuntansi pengadaan material pada perusahaan konstruksi (studi kasus pada PT Fortuna). (Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya, Indonesia). Didapat dari <http://repository.wima.ac.id/13295/>.
- Diana, A., dan Setiawati L. (2011). Sistem Informasi Akuntansi : Perancangan,Proses, dan Penerapan. Yogyakarta: ANDI.
- Dharmanegara, I.B.A. (2010). Penganggaran Perusahaan : Teori dan Aplikasi (edisi pertama). Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Hall, J.A. (2007). Sistem Informasi Akuntansi [Terjemahan] (edisi ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Herlianto, D. (2011). Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan (edisi pertama). Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Husnayetti. (2012). Anggaran Perusahaan (edisi pertama). Tangerang: JELAJAH NUSA.
- Jogiyanto. (2005). Analisis &Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: ANDI.
- Krismiaji. (2015). Sistem Informasi Akuntansi (edisi Ke-4). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyadi. (2018). Sistem Akuntansi (edisi Ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
- Priantara, I.B.T. (2010). Sistem Akuntansi Perusahaan Jasa Konstruksi : Dilengkapi Ketentuan Perpajakan (edisi pertama). Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Rama, D.V., dan Jones F.L. (2011). Sistem Informasi Akuntansi [Terjemahan] (buku ke-1). Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M.B., dan Steibart, P.J (2016). Sistem Informasi Akuntansi [Terjemahan] (edisi ke-13). Jakarta: Salemba Empat.
- Veronica. (2017). Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi pengadaan bahan bangunan pada perusahaan jasa interior (studi kasus pada CV RD). (Skripsi , Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya, Indonesia). Didapat dari <http://repository.wima.ac.id/9863/>.