

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa suatu algoritma penjadualan ulang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengecepatan dilakukan pada operasi-operasi yang terletak pada lintasan kritis suatu pekerjaan, karena waktu penyelesaian operasi tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan yang teridentifikasi.
2. Penentuan alternative kerja lembur (*overtime*) atau subkontrak dilakukan dengan metode program linier (*Linier Programming*).
3. Total Rescheduling menghasilkan jadwal dengan hasil berbeda rata-rata 5,3 dari Partial Rescheduling (Suhada,1996).

6.2 Saran

Kondisi dalam penelitian ini bersifat deterministik. Persoalan ini dikembangkan untuk kasus yang bersifat probabilistik.