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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

6.1 Kesimpulan   

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa adanya perencanaan ulang 

aktivitas pekerjaan menggunakan precedence diagram (Jaringan Pekerjaan), 

fungsi dari precedence diagram untuk menemukan jalur kritis, serta diusulkan 

crashing (percepatan waktu proyek) untuk mereduksi waktu penyelesaian 

proyek yang berada pada jalur kritis dengan menambahkan sumber daya tenaga 

kerja untuk mempersingkat waktu, perlakuan crashing dapat menimbulkan 

peningkatan biaya sebesar Rp 8.581.380 pada aktivitas pekerjaan D3 

(Pemasangan Pipa Fire Detector) dengan total pekerja 4 orang, awal durasi 5 

hari dengan total pekerja 2 orang dan biaya yang dikeluarkan sebesar RP 

6.781.380.  

6.2 Saran  

Saran yang dapat penulis berikan untuk pihak perusahaan yang 

mengalami time schedule yang tidak sesuai lagi dengan pekerjaan dilapangan, 

disarankan untuk mempertimbangkan penyusunan time schedule ulang dengan 

menggunakan precedence diagram, solusi yang dilakukan yaitu melakukan 

crashing pada aktivitas kegiatan tertentu yang telah dilakukan perhitungan 

terlebih dahulu kepada lama durasi pekerjaan seperti yang dilakukan oleh 

penelitian ini.  
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