
BAB5 

PENUTUP 

5.1. Implikasi 

Implikasi dari laporan tugas akhir magang ini adalah sebagai berikut: 

I. Tidak adanya estimator proyek dan bagian pembelian yang dapat 

menunjang pembuatan estimasi biaya proyek dan mengatur pembelian 

materials yang dibutuhkan sebagai persediaan. 

2. PT. CN! tidak membuat anggaran dalam form yang jelas dan terperinci 

yang sesuai dengan kebutuhan proyek maupun kebutuhan perusahaan 

dalam menjalankan proyek, sehingga PT. CNI mengalami kesulitan 

menentukan laba maksimal yang diharapkan. 

3. Tidak adanya otoritas yang jelas dalam penyusunan anggaran biaya 

proyek sehingga tidak ada pertanggungjawaban apabila terjadi overbudget. 

5.2. Saran 

Agar perusahaan dapat membuat perencanaan biaya proyek yang sesuai 

dengan kebutuhan proyek dan kebutuhan laba yang hendak dicapai, maka 

beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
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