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MOTO 

 

 

 

 

 

“Tidak perlu menjadi lebih baik dari orang lain. Cukup jadilah lebih baik dari 

dirimu yang kemarin.”1 

 

 
1 Tidak diketahui 
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RINGKASAN 

 

Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara Elektronik di PT Jasamarga 

Tollroad Maintenance; Nabilla Alifia Hendriadie; 4105020013; 2023; Universitas 

Katolik Widya Mandala Surabaya 

 

Laporan Tugas Akhir ini dibuat untuk menggambarkan prosedur pengadaan jasa 

konstruksi secara elektronik di PT Jasamarga Tollroad Maintenance. Kegiatan 

pengadaan di PT Jasamarga Tollroad Maintenance  merupakan aktivitas rutin yang 

harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Terdapat dua tahapan dalam proses 

pengadaan jasa konstruksi yaitu tahap persiapan dan tahap pengadaan. Tahap 

persiapan memuat pengajuan beberapa permohonan izin prinsip pengadaan yang 

ditujukan kepada para pimpinan yang berwenang. Tahap pengadaan dilaksanakan 

setelah proses persetujuan dilakukan. Tahap pengadaan dilakukan sesuai dengan 

jadwal yang diterbitkan. Penerapan pengadaan secara elektronik merupakan salah 

satu bentuk upaya perusahaan untuk meminimalisir tindak kecurangan berupa 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tahap kegiatan pengadaan secara elektronik yang 

sedang berlangsung dapat dilihat oleh seluruh panitia dan peserta lelang yang 

memiliki hak akses. Hal ini menjadi suatu kelebihan pengadaan secara elektronik 

karena prosesnya yang transparan. 

 

Kata kunci: prosedur, pengadaan, e-procurement, jasa konstruksi, tender terbatas 
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ABSTRACT 

 

The Procedures of Electronic Procurement for Construction Services at PT 

Jasamarga Tollroad Maintenance; Nabilla Alifia Hendriadie; 4105020013; 

2023; Widya Mandala Surabaya Catholic University 

 

This Final Project Report describes the procedures for electronic procurement for 

construction services at PT Jasamarga Tollroad Maintenance. Procurement 

activities at PT Jasamarga Tollroad Maintenance are routine activities that must be 

carried out according to applicable procedures. There are two steps in the process 

of procuring construction services: the preparation and procurement steps. The 

preparatory step includes submitting several applications for procurement principal 

licenses addressed to the authorized leaders. The procurement step is carried out 

after the approval process. The procurement phase is carried out according to the 

published schedule. The implementation of electronic procurement is one of the 

company's efforts to minimize fraud in the form of corruption, collusion, and 

nepotism. All committees and bidders with access rights can see the ongoing steps 

of electronic procurement activities. This is an advantage of electronic procurement 

because the process is transparent. 

 

Keywords: procedure, procurement, e-procurement, construction service, limited 

tenders 
 


