
Lampiran 1 

Harga Penawaran Proyek C I Bill of Quantity 

Tanggal Deskripsi Qty Satuan Total 
!3-0kt-08 Main Materials 

UTP cable 4pair cat 5e 8 Roll 
MJ cat 5 e for outlet 27 Ea 
MJ cat 5e for patch panel 3 Ea 
PiP 24 port cat 5e 1 Unit 
PiP 24 port cat 5e unloaded type 1 Unit 
PIC 2m cat 5e at rack 27 Ea 
PIC 3m cat 5e for data at work 27 Ea 
19"rack 15 RU wallmounting type included: 1 Unit 
heavy duty fan = 1 ea 
horisontal pow\:r distribution 6 outlet = 1 unit I 

cage nut = 20 ea 
Total M:Jin Materials 16.446.000 

Supporting materials 
High impact PVC conduit 20 mm 300 Lgth 
Joint coupler 20 mm 600 Ea 
Flexible 20mm 2 Roll 
SadIe clamp 20 mm 200 Ea 
Out bow 27 Ea 
cable duct 50xl 00 1 Lgth 
small material 1 Lot 
Total Supporting Materials 4.341.000 

Installation cost 
UTP cable installation included: 27 Nodes 
pulling, termination, scanning, labeling, testing 
Documentation 1 
Delivery materiaL transportation, acomodation 1 
Total Installation cost 2.610.000 

TOTAL 23.397.000 
VATlO% 2.339.700 
Grand Total 25.736.700 

Sumber : Internal Perusahaan 



Lampiran 2 

Form Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek C 

Keterangan Qty Satuan Harga Tota! 
a Bal:an 

UTP cable 4pair cat 5e 8 roll 826.500 6.612.000 
MJ cat 5e for outlet 27 Ea 28.500 769.500 
MJ cat 5e for patch panel 3 Ea 28.500 85.500 
PIP 24 port cat 5e I unit 28.500 28.500 
PIP 24 port cat Se unloaded typ~ I unit 218.500 218.S00 
PIC 2m cat Se at rack 27 Ea 19.000 513.000 
PIC 3m cat Se for data at work 27 Ea 23.7S0 641.250 
19"rack IS RU wallmounting type included: I unit 3.S09.000 3.509.000 
heavy duty fan - I ea 
horisontal power distribution 6 0utlet = 1 unit 
cage nut - 20 ea 

High impact PVC conduit 20 mm 300 Igth 7800 2.340.000 
Joint coupler 20 mm 600 ea 440 264.000 
Flexible 20mm L roll ISS.000 310.000 
SadIe clamp 20 mm 200 ea 440 88.000 
Out bow 27 ea S.7S0 15S.250 
cable duct SOxlOO I Igth 90.9S0 90.9S0 
small material I lot IS0.000 150.000 
Documentation 1 lot 100.000 100.000 
Delivery material, transportation, acomodation I lot 200.000 200.000 

.-
b Alat 

alat testing 27 nodes 10.000 270.000 

c TEnaga Kerja 
Iumlab teknisi 5 orang 
Estimasi waktu pengerjaan 24 hari 

Upah teknisi H per hari 32.500 
Upab teknisi KL per hari 32.500 
Upab teknisi S per hari 32.500 
Upab teknisi D per hari 32.500 
Upah teknisi KD per hari 32.500 

U pah teknisi H 24 hari 32.500 780.000 
U pah teknisi KL 24 hari 32.500 780.000 
Upab teknisi S 24 hari 32.500 780.000 
Upab teknisi D 24 hari 32.500 780.000 
U pah teknisi KD 24 hari 32.500 780.000 

Jumlah 20.245.450 

Sumber : Internal Perusahaan 



Lampiran 3 

Realisasi Anggaran Biaya Proyek C 

Deskripsi Qty Harga beli Total Harga Beli 
Main Material 
UTP cable 4Eair cat 5e 8 826.500 6.612.000 
MJ cat 5e for outlet 27 28.500 769.500 
MJ cat 5e for patch panel 3 28.500 85.500 
PIP 24 port cat 5e I 28.500 28.500 
PIP 24 port cat 5e unloaded type I 218.500 218.500 
PIC 2m cat 5e at rack 27 19.000 .m.ooo 
PIC 3m cat 5e for data at work 27 23.750 641.250 I 
19"rack 15 RU wallmounting type included: I 3.509.000 3.509.000 
heavy duty fan = I ea 
horisontal power distributi0n 6 outlet = 1 unit 
cage nut = 20 ea 
Total Main Material 12.377.250 

S!!pporting Material (Ega) 
High impact PVC conduit 20 mm 300 7.800 2.340.000 
Joint cO:JpIer 20 mm 600 440 264.000 
Flexible 20mm 2 155.000 310.000 
Sadie clamp 20 mm 200 440 88.000 
Out bow 27 5.750 155.250 
cable duct 50x 100 I 90.950 90.950 
Solasi 2 4.500 9.000 
label harga I 2.000 2.000 
Material Nota 00 I 047(TPS JF 6xl) 300 70 21.000 
Cable tis 3 15.000 45.000 
fisher 4 6.000 24.000 
staping 6xl 100 70 7.000 
paku beton 100 100 10.000 
jarum kuat 2 5.000 10.000 
seling kawat 7 2.500 17.500 
stop kontak I 5.000 5.000 
Material Nota 2216 38.500 38.500 
Material Nota 2297 20.000 20.000 
cable ties I 17.500 17.500 
Total Supporting Material 3.474.700 



Lampiran 3 (Lanjutan) 

Realisasi Anggaran Biaya Proyek C 

Deskripsi Quantity Harga Beli Total Harga Beli 
Installation cost 
UTP cable installation included: 27 10.000 270.000 
pulling, t~nninat\On, scanning, labeling, testing 
upah teknisi 1.572.500 l.570.000 
Documentation 1 500.000 500.000 
Delivery material, transportation, acomodation 1 3';0.000 350.000 
Total Installatioil eost 2.690.000 
Grand Total 18.541.950 
Sumber : Internal perusahaan 

Lampiran 4 

Upah Teknisi Proyek C 

Satuan Upab H Total KL Total S Total D Total KD Total 

Hari Ke~a (Senin·Sabtu) hari )2jOO 16 I 520.000 4 m.ooo 7 227.)00 5 162500 12 )90000 

Hari Ke~a (minggu) hari )5.000 I )5.000 1 )5.000 1 )5000 1 35000 

Lernbur Jam 5.000 

UangMakan hari 5.000 

total 520.000 165.000 262.500 197500 425000 
Sumber : Internal Perusahaan 



Lampiran 5 

Barga Penawaran Proyek A I Bill of Quantity 

! Tanggal Deskripsi Quantity Satuan Total 
II-Aug-08 Main Material 

VTP cable cat5e 4pair cat 5e 13 roll 
MJ RJ 45 connector ~at 5e to voice 54 ea 
Face Plate 2 hole 28 ea 
PIP 24port cat5e to data 2 unit 
PIP 24port catSe for voice 2 unit 
PIP 24port catSe for multipair 2 unit 
Wiring Management I V 6 ea 
PIC 2mtr cat 5e for data at rack 28 ea 
PIC 2mtr cat 5e for voice at rack 26 ea 
PIC 2mtr cat 5e at w/s 28 ea 
Multipair cable 25 pair indoor type 15 mtr 
Total Main Materials 24.492.250 

Supporting Material 
High impact PVC conduit 20 mm 200 btg 
Joint Coupler 20 mm - 400 ea 
Flexible 20 mm 3 roll 
T dos 20 mm 15 ea 
Sadie Clamp 20 mm 200 ea 
In/out bow 28 ea 
Small material (hanger, tisher, nails,cable ties) I lot 
Total supporting materials 3.411.500 

Installation Cost 
VTP cable installation included: 54 nodes 
pulling, termination, testing, scanning, labeling 
asbuilt drawing(meJia hard & soft copy) I lot 
Total Installation Cost 5.360.000 

Total 33.263.750 
VATlO% 3.326.375 
GRAND TOTAL 36.590.125 

Sumber : Internal Perusahaan 



Lampiran 6 

Form Rencana Anggaran Pe1aksanaan Proyek A 

Keterangan Qty Satuan Harga Total 
a Bahan 

UTP cable cat5e 4pair cat 5e 13 roll 826.500 10.744.500 
MJ RJ 45 connector cat 5e to voice 54 ea 300400 1.641.600 
Face Plate 2 hole 28 ea 14.250 399.000 
PIP 24port cat5e to data 2 unit 451.250 902.500 
PIP 24port catSe for voice 2 unit 451.250 902.500 
PIP 24port cat5~ for multipair 2 unit 451.250 902.500 
Wiring Management I U 6 ea 133.COO 798.000 
PIC 2mtr cat 5e for data at rack 28 ea 19.000 532.000 
PIC 2mtr cat 5e for voice at rack 26 ea 19.000 494.000 
PIC 2mtr cat 5e at wls 28 ea 19.000 532.000 
Multipair cable 25 pair indoor type 15 mtr 25.000 375.000 

High impact PVC conduit 20 mm 200 btg 7.800 1.560.000 
Joint Coupler 20 mm 400 ea 440 176.000 
Flexible 20 mm 3 roll 155.000 465.000 
T dos20 mm 15 ea 3.400 51.000 
Sadie Clamp 20 mm 200 ea 440 88.000 
In/out bow 28 ea 5.750 161.000 
Small material I lot 150.000 15C.000 
Media hard & soft copy I lot 500.000 500.000 

b Ala! 
alat testing 54 nodes 10.000 540.000 

c Tenaga Kerja 
Jumlah teknisi 3 orang -
Estimasi waktu pengerjaan 15 hari 

Upah teknisi H per hari 32.500 
Upah teknisi S per hari 32.500 
Upah teknisi K per hari 32.500 

Upah teknisi H 15 hari 32.500 487.500 
Upah !eknisi S 15 hari 32.500 487.500 
Upah teknisi K 15 hari 32.500 487.500 

Jumlah 23.377.100 
Sumber : Internal Perusahaan 



Lampiran 7 

Realisasi Anggaran Biaya Proyek A 

Deskripsi Quantity Harga beli Total Harga Beli 
Main Materials 
UIP cable cat5e 4pair cat 5e 13 826.500 10.744.500 
MJ RJ 45 connector cat 5e to voice 54 30.400 1.641.600 
Face Plate 2 hole 28 14.250 399.000 
PiP 24port cat5e to data 2 451.250 902.500 
PiP 24port cat5e for voice 2 451.2'i0 902.500 
PiP 24port cat5e for multipair 2 451.250 902.500 
Wiring Management lU 6 133.000 798.000 
PIC 2mtr cat 5e for data at rack 28 19.000 532.000 
PIC 2mtr cat 5e for voice at rack 26 19.000 494.000 
PiC 2mlr cat 5e at wls 28 19.000 532.000 
Multipair cable 25 pair indoor type 15 25.000 375.000 
Total Main Materials 18.223.600 

Supporting Materials 
High impact PVC conduit 20 mm 200 7.800 1.560.000 
Joint Coupler 20 mm 400 440 176.000 
Flexible 20 mm 3 155.000 465.000 
T dos 20 mm 15 3.400 51.000 
SadIe Clamp 20 mm 200 440 88.000 
InIoutbow 28 5.750 161.000 
Bea kirim materials 200.000 200.000 
pembelian materials 116.000 116.000 
Albion dan skrup 12.500 42.500 
Total Supporting Materia! 2.859.500 

Installation Cost 
UIP cable installation included: 54 10.000 540 .. 000 
pulling, termination, testing, scanning, labeling 
upah teknisi 910.000 910.000 
asbuilt drawing(media hard & soft copy) 1 500.000 500.000 
Total Installation Cost 1.410.000 
Sumber : Internal Perusahaan 



Lampiran 8 

Upah Teknisi Proyek A 

Satnan Upah I H Total S Total K Total 
Hari Kerya (Senin-Sabtu) hari 32.500 9 292.500 13 422.500 1 65,000 '" 
Hari Kerya (minggu) hari 35.000 I 35.000 I 35.000 

Lembur Jam 5.000 Ii 30.000 6 30.000 

UangMakan hari 5.000 

total 357.500 487.500 65.000 
Sumber: Internal Perusahaan 
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ABSTRAK 

Dalam menghadapi kondisi pe,ekonomian negara yang semakin maju dan 
berk::mbang, maka banyaklah pula perusahaan yang berdiri untuk menghadapi 
persaingan yang semakin ketat. Setiap perusahaan harus dapat mempertahankan 
kedudukannya masing-masing dalam melawan ancaman dan perusahaan pesaing 
serta dalam menghadapi resiko yang cukup tinggi yang senantiasa sering dihadapi 
oleh perusahaanjasa. 

PT. eNI di Surabaya yang bergerak di bidangjasa pemasangan instala:;i kabel 
_ memplillyai beberapa kelemahan mendasar yang terletak pada anggaran biaya proyek 
terutama pada bagian perencanaan serta yang pada akhirnya akibatnya berpengaruh 
terhadap pengendalian bi1\ya proyek tersebut yang dapat menimbu lkan pengeluaran 
biaya yal1g melebihi dari anggaran yang telah dibuat dan disepakati bersama. 

Implikasi atas kelemahan yang terletak pada pengend1\lian anggaran biaya 
poyek adalah kemungkin1\n terjadinya biaya yang overload yang mungkin telah 
menyalahi peraturan perusahaan tentang dibuatnya suatu anggaran biaya dasar untuk 
suatu proyek yang Jikerjakan. Perusahaan hams dapat mengontrol dan 
mengendalikan biaya yang telah dianggarkan dengan cara memantau lebih cermat 
dan ketat pada setiap proyek yang dikerjakan, menerjunkan seorang mandor yang 
dapat menggantikan posisi manajer proyek di lapangan sekaligus sebagai pengawas 
jalannya kegiatan proyek dan melaporkan apa saja yang telah terjadi di dalam proyek 
bersangkutan. 

Vl 



1.1. Latar Belakang 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Di era globalisasi sekarang ini, dunia bisnis semakin berkembang dan 

persaingan antar perusahaan semakin tajam. Agar dapat bertaha.'1, perusahaan 

harns tetap berupaya agar kegiatan operasionalnya dapat berj:llan secara efektif 

dan efisien, yang pada akhimya mencapai keuntungan yang sebesar-besamya. 

Perusahaan memerlukan suatu perencanaan yang matang dan pengendalian yang 

baik. Kegagalan dalam merencanakan dan mengendalikan berbagai kegiatan akan 

berakibat buruk bgi pencapaian tujuan perusahaan. 

Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan faktor-faktor produksi adaJah 

ukuran-ukuran keberhasilan perencanaan dan pengendalian manajemen. Efisiensi 

adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, 

sedangkan efektivitas adalah kemampuan memilih tujuan yang tepat atau 

peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk 

mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan faktor-faktor produksi, perusahaan 

dapat mewujudkannya melalui penyusunan anggaran. 

Anggaran adalah salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin 

disusun tentang kegiatan perusahaan. Anggaran mempunyai 2 peranan utama 

yaitu proses perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah untuk 

menyediakan proses umpan ke depan untuk operasi dan pengendalian, sedangkan 

pengendalian adalah melihat ke masa lalu, melihat dengan apa yang terjadi dan 
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membandingkan dengan hasil yang ingin dicapai untuk meyakinkan tercapainya 

tujuan , sas8ran dan standar perusahaan. Perencanaan umumnya dianggap sebagai 

tugas paling sui it dihadapi manajer, dan juga sesuatu yang sangat mndah ditunda. 

Perencanaan didasarkan pada pandangan bahwa kesuksesan masa depan suatu 

orgamsasl dapat ditingkatkan dengan tindakan manaJemen yang 

berkcsinambungan. Setiap bagian dari perencanaan harus mencakup evaluasi, 

penilaian kembali dan berbagai variabel, karena hal ini memiliki dampak yang 

besar terhadap perencanaan sasaran dan tujuan yang realistik. Pengendalian 

memiliki beberapa unsur seperti observasi langsung, memo tertulis, kebijakan dan 

prosedur, laporan realisasi dan laporan kinerja. Anggaran yang komprehensif 

memfokuskan pada pelaporan kineIja dan evaluasi kinerja untuk menentukan 

penyebab kineIja tinggi dan yang rendah. 

PT Catalyst Network Indonesia (CNI) merupakan perusahaan jasa yang 

bergerak di bidang jasa pemasangan jaringan infrastruktur atau instalasi kabel 

data. Kegiatan operasi utama perusahaan dijalankan dengan menerima proyek

proyek yang ditawarkan oleh sejumlah konsumen dengan berbagai macam variasi, 

model, dan skala besar kecilnya suatu proyek Untuk penyelenggaraan proyek 

pemasangan jaringan infrastruktur, PT.CNI membuat harga penawaran yang 

kemudian diserahkan kepada klien yang bersangkutan. Setelah terjadi 

kesepakatan, maka PT.CNI akan mempersiapkan segala kebutuhan untuk 

terlaksananya proyek tersebut sesuai dengan biaya yang diperkirakan sebelumnya. 

Selama ini, anggaran biaya yang dibuat oleh PT.CNI tidak disusun secara 

formal, sehingga pengendalian terhadap anggaran biaya proyek tidak dapat 
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berjalan secara efisien dan efektif. Anggaran biaya proyek yang meliputi biaya 

main materials, biaya supporting materials, dan installation costs seharusnya 

disuSUll dengan cara menerbitkan formulir untuk penyusunan anggaran dan 

menjabarkan tiap-tiap biaya tersebut sec~ra terperinci untuk proyek yang sedang 

berlangsung. Kemudian, usulan anggaran tersebut ditinjau dan dianalisis untuk 

memperoleh persetujuan dari pejahat yang lebih tinggi wewenangnya dari 

pembuat anggaran. Akibatnya, pengendalian terhadap tingkat efisiensi perusahaan 

tidal: dapat dilakukan karena perusahaan tidak menyusun anggaran secara formal 

dan tidak menjabarkan biaya secara terperinci untuk suatu prcyek. Pada akhimya, 

tuiuan laba perusahaan kurang efisien dan efektif. Pengendalicn biaya proyek 

seharusnya dilakukan dengan cara mengikuti langkah-langkah dalam proses 

pengendalian proyek, yaitu membandingkan pe1aksa..laan dengan standar sehingga 

dapat segera mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan antara pe1aksanaan 

dan stan dar. 

1.2. Pokok Bahasan 

Dari penjclasan diatas, permasalahan yang dihadapi oleh PT.CNI adalah 

pengendalian anggaran biaya proyek yang tidak efisien dan efektif karena 

perusahaan tidak menyusun secara formal dan memadai anggaran biaya 

proyek.'1ya. 



BAB2 

At~ALISIS DAN PEMBAHASAt"l' 

2.1. Identifikasi Hasil atau Temuan 

Pengendalian proyek konstruksi melingkupi banyak aspek namun dalam 

pembahasan ir.i Iebih difokuskan pada aspek biaya, khususnya melihat bagaimana 

peranan anggaran biaya proyek pada pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Pada 

bahasan ini akan dideskripsikan bagaimana perusahaan meIiyusun perencunaan dasar 

untuk melakukan penawaran harga dan negosiasi dengan pemilik proyek dan melihat 

apakah perencanaan dasar ini telah mencerminkan perencanaan yang baik untuk 

dijadikan dasar sebagai pelaksanaan dan dalam mcncapai tujuan Iaba maksimal. 

Selain itu, juga akan dibahas mengenai form periyusunan rencana anggaran 

pclaksanaan yang seharusnya dibuat perusahaan untuk memperhitungkan biaya yang 

benar-benar mendekati kcnyataan sesungguhnya yang akan diserap oleh masing

masing aktivitas dalam pekeIjaan proyek dengan tujuan untuk menghitung Iaba 

maksimal yang diharapkan perusahaan, selia sebagai patokan dasar dan pembutas 

agar proyek yang akan dilaksanakan tidak sampai rugi dan biaya dapat dikontrol. 

Setelah itu akan dikemukakan pula bagaimana aplikasi dari anggaran yang telah 

tersusun pada perencanaan tersebut untuk dijadikan to 10k ukur bagi fungsi 

pengendalian proyek serta bagaimana peranan fungsi pengendalian tersebut untuk 

mendukung pelaksanaan proyek dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

4 
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Tabel 2.1 akan menjelaskan keterangan mellgenai proyek-proyek yang akan 

dibahas. 

Tabel2.1 

Data-data Proyek 

Keterangan Proyek 
A B C 

NamaProyek LAN LAN LAN 
Lokasi Proyek Surabaya Surabaya Surabaya 
Ni1ai Kontrak sebe1um V AT 33.263.750 24.S50.000 23.397.00 
Tangga1 PengeIjaan 11-Aug-OS OS-Sep-OS 13-0ct-08 
Estimasi Penyelesaian 15 hari 14 hari 24 hari 
Estimasi Biaya 23.377.l 00 17.660.750 20.245.450 
Estimasi Laba 30% 29% 13% 
Sumber: Internal Perusahaan 

Data-data proyek terse but didapatkan selama proses magang berlangsung 

yaitu dari bulan Agustus sampai dengan Oktober dan selama itu juga, pemsahaan 

menerima tiga buah proyek yang hams dikerjakan. Jenis ketiga proyek tersebut 

adalah LAN dan berlokasi di Surabaya. Nilai kontrak yang tercantum dalam data 

tersebut adalah nilai sebelum PPN dan nominal dibawah Rp 50.000.000 (Lima Puluh 

Juta Rupiah). Tanggal pengerjaan tiap proyek berbeda sesuai dengan Surat Perintah 

Kerja (SPK) dari direktur. Untuk estimasi penyelesaian ketiga proyek tersebut 

berbeda-beda karena sesuai situasi, kondisi, tingkat kesulitan proyek, dan jumlah 

tenaga kerja yang digunakan. Estimasi laba untuk ketiga proyek tersebut berbeda 

dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek juga berbeda. 
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Perhitungan persentase estimasi laba dipei'oleh ciari 100% - {( estimasi biaya : nilai 

kontrak sebelum V AT) x 100%}. 

2.2. Analisis dan Pembahasan 

Permasalahan yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan proyek adalah 

sering terjadinya pel«ksanaan proyek yang kurang efisieu sehingga proyek tidak 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan realisasi biaya melebihi angganm yang 

telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan makin kecilnya keuntungan yang dapat dicapai 

perusahaan, bahkan dampak yang paling fatal adalah kerugian yang dialarni oleh 

perusahaan. Karena hal itu dalam pelaksanaan suatu proyek diperlukan suatu 

pengendalian proyek untuk memantau, mengkaji, mengadakan koreksi dan 

membimbing agar kegiatan proyek menuj'.l kearah sasaran yang telah ditetapkan. 

Dalam hal biaya, pengendalian proyek berusaha untuk mengendalikan pemakaian 

biaya agar biaya yang dikeluarkan tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan. Standar (tolok ukur) yang dipakai dalam pengendalian biaya 

pelaksanaan dalam proyek yang dibahas ini adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) 

proyek, sedangkan Rencana Anggaran Pelaksanaan dijadikan sehingga pelafonlbatas 

keuntungan minimum perusahaan. 

Untuk mengendalikan biaya proyek agar tidak menyimpang jauh dari apa 

yang telah direncanakan, maka dibutuhkan data-data yang berkaitan dengan semua 

pelaksanaan proyek, yaitu rincian harga penawaran kepada customer yang berisikan 

semua bahan material yang akan dibutuhkan dalam proyek tersebut. Kemudian, 
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pembuat anggaran mcnyiapkan harga penawaran proyek yang disepakati antara kedua 

belah pihak Yilitu dengan memakai harga jual yang telah ditentukan. Jumlah antara 

harga penawaran dengan rincian harga penawaran harns sarna. Rincian harga 

penawaran proyek tersebut tidak diberikan kepada customer, melainkan disimpan 

sendiri. Setelah tabel harga penawaran diserahkan kepada customer, maka proyek 

clapat segera dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peljanjian waktu yang telah 

disepakati. Tabel 2.2 akan memperlihatkan harga penawaran proyek B dan tabel 2.3 

akan memperlihatkan rincian harga penawaran proyek B yang disepakati, dan rincian 

tersebut lebih bersifat privat dikarenakan di dalam rincian tersebut tercantum harga 

jual main materials dan supporting materials. Di dalam harga penawaran yang 

diberikan kepada customer, hanya tercantum harga total selurnh material yang 

dibutuhkan selama proyek beljalan. 
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Tabel2.2 

Harga Penawaran Proyek B I Bill of Quantity 

Tangga1 Deskripsi Qty Satuan Total 
OS-Sep-OS Main Material 

VTP cabling installation (Lan) HDCS 
VTP cable cat5e 4pair to data 5 roll 
FIP 2hole modempack IS Ea 
MJ RJ 45 connector, cat5e for data 14 Ea 
PIP 24port cat5e to data 1 unit 
PIC 2mtr cat 5e for data in rack 14 Ea 
PIC 3mtr cat5e for 110 to WIS 14 Ea 
Wiring management 1 RV 2 unit 
Voice cabling installation(Te1p) Supreme 
ITC cable 2xO.6 4 roll 
MJ RJ 45 connector, cat5e to voice 18 Ea 
PIP 24port cat5e to voice 1 unit 
PIP 24port cat5e for PABX Extension 1 unit 
PIC 2mtr cat 5e for data in rack IS Ea 
Total Main Material 15.300.000 

Supporting Material (Ega) 
to data & telp cabling installation included: 1 lot 
pipa, sock, flexible, cable duct, etc 
Total Supporting Material 3.900.000 

Installation Cost 
UTP cable installation included: 32 nodes 4.000.000 
pulling, termination, testing, scanning, labeling 
asbuilt drawing(media hard & soft copy) 
Galian tanah(ul jalur telp ke pas security) 25 m~ter 

Active Device 
AT-FS 724L 1 unit 
Total Installation Costs 5.650.000 

TOTAL 24.S50.000 
VAT 10% 2.4S5.000 

Grand Total I 
27.335.000 

Sumber : Internal Perusahaan 
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Tabe12.3 

Rincian Harga Penawaran Proyek B 

No Deskripsi Qty Satuan Harga Total 
I Main Material 

UTP cabling installation (Lan) HDCS 
UTP cable cat5e 4pair LO data 5 roli 950.000 4.750.000 
FIP 2hole modempack 18 Ea 20.000 360.000 -
MJ RJ 45 connector, cat5e for data 14 Ea 37.500 525.000 
PIP 24port cat5e to data I unit 875.000 875.000 
PIC 2mtr cat 5e for data in rack 14 Ea 32.500 455.000 
PIC 3mtr cat5e for 110 to W IS 14 Ea 37.500 525.000 
Wiring maaagement I RU 2 unit 200.0OC 400.000 
Voice cabling installation(Telp) Supreme 
IIC cable 2xO.6 4 roll !.l00.000 4.400.000 
MJ RJ 45 connector, cat5e to voice 18 Ea 37.500 675.000 
PIP 24port cat5e to voice I unit 875.000 875.000 
PIP 24port cat5e for PABX Extension I unit 875.000 875.000 
PIC 2mtr cat 5e for data in rack 18 Ea 32.500 585.000 
Total Main Material 15.300.000 

2 Supporting Material (Ega) 
High impact PVC 20mm 250 Igth lS.OOO 2.000.000 
Joint Coupler 20mm 500 ea 650 325.000 

I--
Flexible 20mm 2 roll 190.000 380.000 
Sadie Clamp 20mm 100 ea 650 65.000 
Out bow 20 ea 8.000 160.000 
Sm~!ll material I lot 620.000 620.000 
Cable duct 2 Igth 175.000 350.000 
Total Supporting Material 3.900.000 

~ Installation Cost 
VTP cable installation included: 32 nodes 125.000 4.000.000 
pulling, termination, testing, scanning, labeling 
asbuilt drawing(media h1rd & soft copy) 
Galian tamh(u! jalur telp ke pos security) I lot 500.000 500.000 
Active Device 
AT-FS 724L I unit !.l50.000 1.150.000 
Total Installation Costs 5.650.000 
Total 24.850.000 
VAT 10% 2.485.000 
Grand Total 27.335.000 

Sumber : Internal Perusahaan 
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Untuk fonn rencana anggaran pelaksanaan proyek dibuat sebelum perusahaan 

mengeluarkan harga penawaran. Fonn tersebut berguna untuk menentukan berap'! 

laba yang kira-kira diinginkan dalam proyek tersebut. Di dalam fonn tersebut 

tereantum harga beli seluruh bahan materials yang digunakan, harga alat testing, dan 

upah untuk tenagu kerja yang digunakan. Berikut tabd 2.4 akan menjabarkan 

anggaran pelaksanaan proyek B. Selama proyek beIjalan, semua pengeluaran untuk 

kebutuhan proyek tersebut hams dieatat dan dikendalikan sebaik mungkin dan harus 

ada yang memantau jalannya proyek te!"sebut. Jika tidak ada yang mengawasi 

jalannya proyek, maka kemungkinan terjadinya varians biaya Japat timbul baik itu 

varians yang besar maupun keei!. Untuk realisasi anggaran selama proyek B 

beriangsung, disajikan dalam tabel 2.5 seeara keseluruhan. Realisasi tersebut 

meneakup seluruh material yang digunakan beserta dengan jumlah upah yang 

dikeluarkan untuk membayar teknisi sampai proyek B selesai. Untuk teknisinya, PT 

eNI memiliki teknisi tetap maupun yang tidak tetap. Untuk upah teknisi yang tidak 

tetap, PT eNI membayal seeara harian langsung ke teknisi yang bersangkutan. 

Sedangkan untuk upah teknisi yang tetap, PT eNI membajar setiap bulan. Upah 

tersebut belum tennasuk uang lembur dan uang makan jika teknisi diharuskan untuk 

lembur dalam proyek yang dikerjakan. 
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Tabel2A 

Fcnn Rencalla Anggaran Pelaksanaan Proyek B 

Keterangan Qty Satuan Harga Total 
a Bahan: 

UTP cable catSe 4pair to data 
-c-

5 roll 826.500 4.132.500 
FIP 2ho1e modeillpack 18 Ea 14.250 256.500 
MJ RJ 45 connector, catSe for data 14 Ea 30.400 425.600 
PIP 24port catSe to data I unit 451.250 451.250 
PIC 2mtr cat 5e for daf" in rack 14 Ea 19.00C 266.000 
PIC 3mtr catSe for 110 to WIS 14 Ea 24.700 345.800 
Wiring management I RU 2 un~t 133.000 266.000 

ITC cable 2xO.6 4 roll 826.500 3.306.000 
MJ RJ 45 connector, catSe to voice 18 Ea 30.400 547.200 
PIP 24e£rt catSe to voice I unit 593.000 598.000 
PIP 24port catSe for PABX Extension I unit 598.000 598.000 
PIC 2mtr cat 5e for data in rack 18 Ea 19.000 342.000 

To data & telp cabling installation included: 
High impact PVC 20mm 250 Igth 7.800 1.950.000 
Joint Coupler 20mm 500 ea 440 120.OCO 
Flexible 20mm 2 roll 155.000 310.000 

~ 
Sadie Clamp 20mm 100 ea 440 44.000 
Out bow 20 ea 5.750 115.000 
Cable duct 50xl00 2 ea 90.950 181.900 
Small material I lot 150.000 150.000 
Active Device AT-FS 724L I unit 970.000 970.000 
Galian tanah 25 meter 20.000 500.000 

b AlaI 
Alat testing 32 nodes 10.000 320.000 

c Tenaga kerja 
Jumlah teknisi 3 orang 
Estimasi waktu pengerjaan 14 hari 

Upah teknisi M per hari 32.500 
Upah teknisi A per hari 32.500 
Upah teknisi R per hari 32.500 

Upah teknisi M 14 hari 32.500 455.000 
Upah teknisi A 14 hari 32.500 455.000 
Upah teknisi R 14 hari 32.500 455.000 
Total upah untuk 3 Or"allg 1.365.000 
Jumlah 17.660.750 

Sumber : Internal Perusahaan 
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Tabel2.5 

Realisasi Angg'lran Biaya Proyek B 

Deskripsi Qty Harga bell Total Harga Bell 
Main Material 
UTP cabling installation (Lan) HDCS 
UTP cable cat5e 4pair to data 5 826.500 4.132.500 
FIP 2hole modempack 18 14.250 256.500 
~.1J RT 45 connector, cat5e for data 14 30.400 425.600 
PIP 24port cat5e to data 1 451.250 451.250 
PIC 2mtr cat 5e for data in rack 14 19.000 266.000 
PIC 3mtr cat5e for 110 to WIS 14 24.700 345.800 
Wiring management 1 RU 2 133.000 266.000 
Voice cabling installation(Te1p) Supreme 
ITC cable 2xO.6 4 826.500 3.306.000 
MJ RJ 45 connector, cat5e to voice 18 30.400 547.200 .-
PIP 24port cat5e to voice 1 598.000 598.000 
PIP 24port cat5e for P ABX Extension 1 598.000 598.000 
PIC 2mtr cat 5e for data in rack 18 19.000 342.000 
Total Main Material 11.534.850 

Supporting Material (Ega) 
to data & telp cabling installation included: 
high impact PVC 20mm 250 7.800 1.950.000 
Joint Coupler 20mm 500 440 220.000 
Flexible 20mm 2 155.000 310.000 
Sadie Clamp 20mm 100 440 44.000 
out bow 20 5.750 115.000 
Cable duct 2 90.950 181.900 
siku lubang 2 30.000 60.000 
paku beton 3 3.000 9.000 
kain meja 1 4.500 4.500 
gergaji besi 1 15.000 15.000 
dinabolt 8X40 4 825 3.300 
paku beton 50 250 12.500 
gunting SS DR I 3.450 3.450 
small material ( 2 bh solasi, dB) 39.200 
inbow dos metal 18 5.000 90.000 
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Tabel 2.5 (Lanjutan) 

Realisasi Anggaran Biaya Proyek B 

Deskripsi Qty Harga iJeli Total Harga Beli 
material 100 100 10.000 
tangkai cangkul I 4.000 4.000 
material (50 Jf SA 'is) dan (10 JP 6x5/S) 60 100 6.000 
timah soder 3 1.500 4.500 
isolasi 1 5.000 5.000 
VGA +cover 5 7.000 35.000 
Total Supporting Material 3.122.350 

Installation cost 
VIP cable installation included: 32 10.000 320.000 
pulling, termination, testing, scanning, labeling 
asbuilt drawinglmedia hard & soft copy) 
Vpah Ieknisi 1 1.952.500 1.952.500 
Galian tanah(uI jalur te1p ke pos security) 1 500.000 500.000 
Active Device 
AI-FS 724L I 970.000 970.000 
Tobl Installation Costs 3.742.500 
Grand Total IS.399.700 
Sumber : Internal Perusahaan 
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Dari fonn rencana anggaran pelaksanaan pro~'ek B (tabel 2.4), maka funn 

tersebut akan dibandingka'1 dengan realisasi anggaran yang terjadi selama proyek 

berlangsung (tabel 2.5) yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian biaya 

prayek. Pengendalian biaya proyek harus dirinci secara detail mulai dari main 

materials, supporting materials sampai dengan installation cost. Tabel 2.6 akan 

menjelaskan perbedaan varians yang terjadi antara anggaran biaya dengan realisasi 

biaya proyek yang sesungguhnya yang dirinci satu-persatu dalam tiap materials. 

Varians yang rnungkin timbul dapat juga disebabkfu'1 anggaran ternyata lebih besar 

daripada pengeluaran dan jika itu terjadi maka terjadilah laba yang sesuai dengan 

harapan. Apalagi jika perusahaan dapat menekan anggaran yang telah dibuat, 

perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih mabimal dari perkiraan awal. 

Sebaliknya, jika pengeluaran biaya (realisasi) lebih besar dari anggaran yang telah 

ditentukan, maka secara otomatis laba yang diharapkan tidak akan tercapai atau 

dengan kata lain perusahaan harus menanggung rugi yang terjadi selama proyek 

berjalan. 
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Tabel L.6 

Variuns Anggaran Biaya Proyck B (Maill Materials) 

Dcskripsi Quantity Anggaran Pengeluaran 
,-----

Varians 
Main Material 
VTP cabling installation (Lan) HDeS 
VIP cable cat5e 4pair to data 5 4.132.500 4.132.500 0 
FIP 2hole modem pack 13 256.500 256.500 0 
MJ RJ 45 connector, cat5e for data 14 425.600 425.600 0 --
PIP 24port cat5e to dat~ I 451.250 451.250 0 
PIC 2mtr cat 5e for data in rack 14 266.000 266.000 0--

PIC 3mtr cat5e for 110 to WIS 14 345.800 345.800 0 
Wiring management I RU 2 266.000 266.000 0 
Voice cabling illstaliation(Tclp} Supreme 
ITC cable 2xO.6 4 3.306.000 3.306.000 0 
MJ RJ 45 connector, cat5e to voice 18 547.200 547.200 0 
PIP 24port cat5e to voice 1 598.000 598.000 0 
PIP 24port cat5e for PABX Extension 1 598.000 598.000 0 
PIC 2mtr cat 5e for data in rack 18 342.000 342.000 0 
Total Main Material II.S3USO 11.53~.8S0 0 

Untuk maill /l/a/erials pad a proyek B !idak ada varians yilllg teljadi alau bisa 

dianggap nol untara anggaran biaya dengan realisasi anggaran biaya dikarenakan 

allggaran untuk lIIalel'ia/.1 dcngan pcngcluara,1l1ya adalah ,amu schingga tidak ada 

scdikiljlun pcrbcdaan hiaya yang tCljadi. Oi seliap proyck lainnya, untuk main 

1I/(llel'i({/.I'nya pun sang at kccil kcmungkinan teljadinya varians biaya karena pasti 

scsLlai (k:ngan anggarannya yaitu sama scsllui d-:ngan harga bcli materials tcrscbul. 
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Tabe! 2.7 

Varians Anggaran 13iaya Proyek 13 (Supporting Materials) 

Dcskripsi Quantity Allggaran Pellgcluarall Varians 
Supporting Materials 
High impact PVC 20mm 250 1.950.000 1.950.000 0 
Joint Coupler 20mm 500 220.000 220.000 0 
Fkxible 20mlll 2 310.000 310.000 0 
Sadie Clamp 20mm 100 44.000 44.000 0 
Out bow 20 115.000 115.000 0 
Cable duct SOx I 00 2 181.900 181.900 0 
Small material I 150.000 301.450 151.450 

Small material (Realisasi) : 
siku lubang 2 60.000 
paku beton 3 9.000 
kain meja I 4.500 
gcrg,~ i besi I 15.000 
dinabolt 8X40 4 3.300 
paku brian 50 12.500 
gunting SS DR I 3.450 
small material ( 2 bh solasi, dll) 39.200 
inbow dos metal 18 90.000 
material 100 10.000 
tangkai cangkul I 4.000 
material (50 Jf8x 12) dan (10 JP 6x5/8) 60 6.000 
timah soder 3 4.500 
isolasi I 5.000 
VGA +covcr 5 .\5.000 

Total 2.970.900 3.122.350 151.45!1 

Untuk Suppurting l7Iaterials pacla proyck B tcrclapat V:lrl'lns yang tCljacli 

antara anggaran biaya clengan realisasi anggaran biaya Di tabel 2.7 tersebut, varians 

yang timbul teljadi di segmen pembelian small materials. Sedangkan untuk 

pcmbcliJI1 slipporrillg materials yang bcrsifat fixed scperti high impact, cable cluct 
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dan sebagainya, anggaran yang ditetapkan dengan pengeluaran untuk pembeJian 

material s tersebut bersifat sama yaitu harga pembeliarl yang telah disepakati sama 

dengan anggaran biaya yang dibuat olt:h pembuat angguran. Perbedaan varians yang 

teljadi ini disebabkan kan.:na pembelian s/tla/! materials yang dibuluhkan dalam 

pengerjaan proyek l11elebihi tingkat anggaran bJaya. Di saat pembuatan anggaran, 

diperkirakan biaya yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan pembelian small 

materials adalah sebesar Rp 150.000 sedangkan kenyataannya PT eNI mengeluarkan 

biaya sebesar Rp 30l.450. Varians yang terjadi yaitu sebesar Rp 15l.450 atau sebesar 

0,823 % dari total pengeluaran untuk proyek B. Varians tersebut dinilai terlalu besar 

karen a perbeclaan yang tcrjadi acalah sebcsar 50% (lialas <:nggaran yang ditcntukan. 

Untuk kejadian seperti ini, PT eN! scharusnya darat 1I1engo11t101 pembeli<,n yang 

mungkin tidak bisa dikendalikan sebagai contoh small materials yaitu c1engan ca,.a 

mengingatkan teknisi yang bersangkutan untuk membeli sesuai c1engan yang benar

bennr dibutuhkan saj a. 
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Tabel2.8 

Yarians Anggaran Biaya Proyek B (Installation Cost) 

[ustallation !:Ost Quantity Anggaran Pengcluaran Varians 
lJTP cable installation included: 32 320.000 320.000 0 
pulling, termination, testing, scanning, labeling 
asbuilt drawing(media hard & soft copy) 
U pah Tcknisi 1.365.000 1.952.500 587.500 
Galian tanah(ul jalur telp ke pus security) 1 500.000 I 500.000 0 
Active Device 
AT-FS 724L 1 970.000 970.000 0 
Total Installation Costs 3.155.000 3.742.500 587.500 

Tabel2.9 

Upah Teknisi untuk Proyek B 

I --c--' 

Satuan Upah M Tolal A Total R Total 

Han Kerja (Senin-Saotu) han 32jOO I) qmOO 17 )52jOO 
, 

II Jj7juO -
lIari K,rja (minggu) hari moo I moo 2 hOOO I )7jOO 

Lembur .Iam ).000 21 105.000 21 105.000 21 105.000 

Uang Malan hari 5.000 6 )0.000 6 JO.OOO 6 JI)'OOO 

lotJI 660.000 761.500 530.000 

Untuk Installation Cost dalam proyek B terdiri dari upah teknisi, galian tanah, 

dan UTP cable installation. Di dalam tabel 2.8, dapat dilihat tCljadinya varians biaya 

yang timblll di bagian llpah tcknisi, scdangkan llntllk UTP cablc installation, galian 

tanah dan activE' device nominal untuk anggaran dengan pengeluaran jumlahnya 

S<lma. Un(uk upah (cknisi, anggaran yang ditcntubn aJabh scbcsar Rp 1.365.000 
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yang jumlahnya scsuai di dalam tabel 2.4. Di dulam fonn anggaran pelaksanaan 

proyck 8, jumlah anggaran untuk teknisinya bclum terrnasuk uallg kmbur dan uang 

makan jika memang lembur itu diperlllkan tetapi pada kcnya!aalmya PT eNI 

mengeluarkan upah sejllmlah Rp 1.952.500 dimana jumlah terse but sudah tcrmasuk 

d<:ngan upah kmbur dan upah makan. Upah makan dibnikan jib teknisi mclakuk,1l1 

kmbur eli proyck, jika tidak maka tidak ada upah makan Upab lembur dihitllng 

berdasarkan jam kelja teknisi selama proyek berjalan. Tabe! 2.9 menje!askan upah 

lcknisi proyek B sccara kcscluruhan. Da!am proye~ B, teknisi yang dibutuhkan 

sebanyak tiga orang. Untuk upah kerja teknisi hari Minggu b,~rbeda dcngan hari 

biasa. Ketiga teknisi melakukan lembur sebanyak en am hari dimana tiap-tiap hari 

juga tidak sama jam kerja lemburya. Totallembur untuk ketiga teknisi adalah 18 hari, 

dimana tiap teknisi sama mcmpunyai 2! .i~lln kelja lembur ditambah dengan uang 

makan sdall1~' tcknisi mcndapatkan kClja Icmbur. Varians yang tCljadi itu diakibatkan 

karcna anggaran yang clibuat tidak tcrmasuK kelja lcmbur dan uang makan. 

l'erbedaan antara anggaran dcngan p<:ngcluaran uaph tcknisi yaitu scbcsar Rp 

587.500 atau scbcsar 3,19% dari total pcngcluaran yang te;jadi. Perscntasc t.:rscbut 

dinilai terlalu bcsar jika dibanelingkan elcngan persen:ase yang teljaeli eli Supporting 

,"vfaterials. Untuk varianscya, !cbih bcsar tCljadi di fnstallation Cost dibandingkan 

dcngan SlLpporting Materials. 

o 
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Tabel2.10 

Perbandingan Varians Proyek A, B dan C 

Deskripsi Proyek A Proyek B Proyek C 
Main Materials 0 0 0 
Supporting Materials -208,500 -151,450 -76,500 

Installation Cost 552,500 -587,500 1,780,000 
Total Varians 344,000 -738,950 1,703,500 

Tabel 2.10 mcnyajikan seluruh varians yang timbul selama proyek A, B dan C 

berlangsung. Dari tabel tersebut, dupat dianalisis sebagai berikut: 

I. Untuk Proyck A, di bagian main l1Iaterialsnya tidak timbul vanans sama 

sekali. Tidak til1lbul vanans bisa diartikan proyek yang dikeljakan tidak 

terlalu besar dan masi dalam skala kecil sehillgga project mallager dapat 

langsung memperkirakan berapa ban yak bahan yang dibutuhkan untuk di 

bagian lIIaill f1/a/eria/snya. Untuk supporting lIIateria/sllya, biaya yang 

dianggarkan sebesar Rp 2.651.000 scdangkan pengeluaran yang terj adi 

sebesar Rp 2.859.500 sehingga timbul varians negatif sebesar Rp 208.500. 

Judi, untuk di bagian supporting lIIaterials ini, PT. CNI lllcngalami kcrugian 

karr:na pengcluanm lebih besar daripada yang dianggarkan. Untuk Ilistal/ation 

C'ostnyu, biaya y,mg clianggarkan scbesar Rp 2.502.500 seclangkan 1I11tllk 

pengeluaran yang terjadi sebcsar Rp 1.950.000 sehingga timbul varians 

sebesar Rp 552.500. Untuk bagian ini, PT. CNI mendapatkan keuntungan 
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yang diperoleh dari upah teknisi yang dibayarkan. Jadi total vanans yang 

timbul selama proyek A berjaian sebesar 344.000 

2. Untuk Proyek B, di bagian main material.snya 8ama dengan proyek A, yailu 

tidak timbul varians sama sekali. Untuk slIpporting materialsnya, biaya yang 

dianggarkall sebesar Rp 2.970.900 scdangkan pcngeluaran yang tcrjadi 

sebesar Rp 3.122.350 sehingga timbul varians ncgatif scbesar Rp 151.450. 

Jadi, untuk di bagian supporting materials ini, PT. eN! mengalami kerugian 

karen a pengeluaran lebih besar daripada yang dianggarkan. Biasanya untuk 

pembelian small materials yang paling banyak melebih dari anggaran ang 

ditentllkan. Untllk Installation Co.stnya, biaya yang dianggarkan sebesar Rp 

3.155.000 sedangkan untuk pengeluaran yang teljadi sebesar Rp 3.742.500 

sehingga timblll varians negatif sebesar Rp 587.500. Untuk bagian ini, PT. 

eN! mengalami kerugian dikarenakan perusahaan harus membayar lebih 

untuk upah lembur teknisi dalam pengerjaan proyek B. Jadi seeara 

keseluruhan, PT. eN! mengalami k('rugian sebesar Rp 738.950 dari biaya 

yang dianggarkan dan akan bcrdampak pacla laba perLIsahaan yang tclah 

ditargctkan. 

3. Untllk Proyek e, eli bagian lIIain materialsnya sam a dcngan proyek A dan B, 

yaitu tidak timblll varians sama sekali. Untuk supporting malerialsnya, biaya 

yang dianggarkan sebesar Rp 3.398.200 sedangkan penge!uaran yang tcrjadi 

sebcsar Rp 3.474.700 schingga timbul varians negatif sebesar Rp76.5GO. Jadi, 

llntuk eli bagian slIpjJorting lIIaterials ini, PT. eN I l1lengalami kerugian karclla 
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pt.mgcluurun \cbill bcsur daripuda yang diunggarkun. Disini juga pcmbclian 

small materials telah melebihi anggaran yang ditentukan perusahaan. Untuk 

Installation Costnya, biaya yang dianggarkan sebesar Rp 4.470.000sedangkan 

untuk pcngcluaran yang teljudi sebesar Rp 2.690.000 sehingga timbul varians 

scbesar Rp I.no.ooo. Untuk bagiun ini, PT. eNI mcndapalkan keuntungun 

dari ruktor upuh leknisi karenu upah teknisi yung diunggurkan lebih besar duri 

reulisasi yang terjadi selama proyek berjalan. Jadi, seeara keseluruhal1 PT. 

eNI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.703.500 dari anggaral1 yang 

ditentukan sehingga laba perusahaan juga mengalmni kenaikan dari estimasi 

yang didapatkan. 
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Tabe12.11 

Dampak Realisasi Anggaran Terhadap Laba Perusanaan 

Keterangan Proyek 
A B C 

Nama Proyek LAN LAN LAN 
Lokasi Proyek Surabava - Surabaya Surabaya 
Nilai Kontrak sebelum VAT 33.263.750 24.850.000 23.397.0°tU 
Estimasi Biaya 23.377.100 17.660.750 20.245.450 
Estimasi Laba 30% 29% 13% --
Total Realisasi Anggaran Biaya 23.033.100 18.399.700 18.541.930 
Laba yang diperoleh 31% 26% 21% .. -

Dari tabel diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikllt: 

1. Untuk proyek A, laba yang diperoleh dari perbandingan nilai penjualan terhadap 

klien dcngan total h;seluruhan realisasi anggaran adalah sebesar 31 % dimana 

dapat dilihat bahwa PT. eNI mendapatkan keuntungan sebesar 1 % diatas estimasi 

laba yang diinginkaJl. Maka disini dapat dikatakan PT. eN I tidak mengalami 

kerugian scdikitpun l11cskipUll d<:lal11 hal pCl11bclian small materialsnya l11asih 

I11clebihi angg,~ran yang ditentukan. 

2. Untuk proyek B, laba yang diperoleh dari perbanclingc(n nilai penjualan terhadap 

klien dcngan total keseluruhan realisasi 'll1ggaran adalah sebesar 26% dimana 

dapat dilihat bahwa PT. eN! l11cngalami kerugian yang cukup banyak yaitu 

scbesar 3% clibawah ;;stimasi laba yang ditargetkaE yailu sebesar 29% .. Maka 

disini dapat dikatakan PT. eNI mengalami kerugian yaitu dikarenakan upah 

teknisi yang harus dibayarkan jauh melebihi anggaran upah yang ada. Upah 
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tersebut melebihi anggaran bll'ena PT. eNI harus mcmbayar upah lembur selama 

proyek berjalan. 

3. Untuk proyek e, laba yang diperoleh dari perbandingan nilai penjualan terhadap 

klien dengan total keseluruhan realisasi anggaran adaiah sebesar 21 % dimana 

dapat dilihat bahwa PT. eN! mendapatkan keuntungan yang cukup banyak yaitu 

sebesar 8% dimas estimasi laba yang ditargetkan yaitu sebesar ;3%. Maka clisini 

dapat dikatakan PT. eN! tidak mengalami kerugian sedikitpun meskipun dalam 

hal pcmbelian slIlull materia/snya masih melebihi anggaran yaug ditentukan. 



BAll 3 

PENlJTUP 

3.1 Implikasi 

1. Reneana Anggarall Pelaksanaan disusun setelah perusahaan berhasil dipilih sebagai 

pelaksana proyek dan hanya diketahui oleh pimpinan proyek. Anggaran illi 

disusun sebagai bentuk penyempurnaan dari rencana anggaran biaya yang 

digunakan scbugui plufon atau batasun ierhadap penggunuan dana yang dapal 

diguanakan oleh perusahaan dalam peiaksanaan proyek serta digunakan untuk 

mcnghitung keuntungan yang diharapkan perusahuan. 

2. ldentifikasi varians dan sumber pcnyebabnya yang dilakukan seem'a pel'ioclik akan 

Illcmbuntu pcrusahuan dalam mengambil tindakan atau perubahan yang harus 

dilakukan tepat pada waktunya.. 

3.2 Saran 

I. Penggunuan anggaran bwya proyck scbagal alat pcngendalian biaya proyt,;k 

scbaiknya diikuti dengan pemakai8n sua(u indikator yang clnpat menunjukkan 

pcrbandingan antara reaJisasi dengnn rencana serta untuk mendapatkan gcnnbaran 

apakah kl:l11ajuan proYl:k yang sudah clieapai scsuai dcngan biaja proyck yang 

digunakan. Dcngan demikian manajer proyek akan lebih peka terhadap 

penym:pangan yang leljadi baik segi biaya maupun waktll dan pelaksanaan 

proyek akan lebih terarah dalam mCIKapai sasaran yang telah ditetapkan. 

25 
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2. Sebaiknya dipisahkan antara pekeljaan yang dilakukan olch manajer proyek 

dengan mandor yang berada di lapangan proyek karena manajer proyek tidak 

hanya menangani satu proyek saja dan l1lanajer proyek tidak hanya fokus pada 

satu proyek saja sehingga dengan begitu manajer proyek akan lebih mudah 

berkomunikasi dengan mandor jika ada sesuatu yang tedadi di dalam berjalannya 

proyek tersebut. 

3. Dalam pembelian small materials, harus lebih diperhatikan karena sering terjadi 

pengeluaran diatas anggaran yang telah ditentukan. Kejadian ini sering terjadi ji 

tiap proyek dikarenakan tidak adanya pemuntauan khusus duri manajer proyek 

ataupun mandor dan tidak adanya pengecc;ku!1 sehingga tekn:si ymlg ditugaskan 

untuk membeli slIlall materials tersebut tidak dap"t memoerkirakan berapa 

jumlah yang harus dibeli. 



Lampiran I 

Harga Penawaran Proyek C I Bill ofQuanlily 

Tanggal Deskripsi Qty Satuan Total 

13-0kt-08 Main Materials 
UTP cable 4pair cat 5e 8 Roll 

MJ cat 5e Ic)r outlet 27 fa 

MJ cat 5e lor patch panel 3 Ea 
PIP 24 port cat 5e I Unit 
PIP 24 port cat 5e unloaded t.ype 1 Unit 
PIC 2m cat 5e at rack 27 Ea 
PIC 3m cat 5e lor data at work 27 Ea 
19"rack 15 RU wallmountii1g type included: 1 Unit 
IIea vy duty um = I ea 
horisontal power distribution 6 outlet = 1 unit 
cage nut = 20 ea 
Tctal Main 1\1aterials 16.446.000 

S up porting materials 

High impact PVC conduit 20111111 300 Lgth 
Joint coupler 20 mm 600 Ea 
Flexible 20mm 2 Roll 
Sadie clamp 20 111m 200 Ea r---
Out bow 27 Ea 
cable duct 50xl00 1 Lgth 
sl11allmaterial I Lot 
Total Supporting Materials 4.341.000 

Installation cost 
UTP c(1ble installation included: 27 Nodes 
pulling, termination, scanning, labeling, testing 
Documentation 1 
Delivery material, transportation, acol1lodation 1 

Totti Installation cost 2.610.000 

TOTAL 23.397.000 
VAT 10% 2.339.700 
Gmud Total 25.736.700 

Sumber : Infernal Perusahaan 



Lampiran 2 

Form Rencana Anggaran Pclaksanaan Proyek C 

Keterangan Qty S atuan l-Ia:'ga Total 

a Bahan 
UTP cable 4pair cat 5e 8 roll 826.500 6.612.000 
MJ cat 5e lor outkt 27 Ea 28.500 769.500 
MJ cat 5e for patch pane! 3 Ea 28.500 85.500 
PIP 24 port cat 5e I unit 28.500 28.500 
PIP 24 port cat Se unloaded type I unit 218.500 218.500 
PIC 2m ~at 5c at rack 27 Ea 19.000 513.000 
PIC 3111 cat 5e lor data at work 27 Ea 23.750 641.250 

I-
19"rack 15 RU wallmollnting type illC luded: I unit 3.509.000 3.500.000 
heavy duty Ihn - I ea 
horisontal power distribution 6 outlet = 1 unit 
cage nut - 20 ea 

High impact PVC conduit 20 111m 300 Igth 7.800 2.340.000 
Joint coupler 20 mill 600 ea 440 264.000 
Flexible 20ml11 2 ro II 155.000 3 10.000 
Sadie clamp 20 nllll 200 ea 4 /10 88.000 
Out bow 27 ea 5.750 155.250 
cable duct SOxl 00 I Igth 90.950 90.9S0 
small material I lot 150.000 ISO.OOO 
Doc UI1lC nta tio n I lot 100.000 100.000 
Delivery Ilwll'riaL transportation, acomociation I lot 200.000 200.000 

b Alat 

alat testing 27 nodes 10.000 270.000 

c Tcnaga J(c/'ja 
Jum1ah teknisi 5 orang 
Estimasi waktu pengerjaan 24 hari 

Upah teknisi H per hari 32.S00 

Upah teknisi KL per hari 32.S00 

Upah teknisi S per hari 32.500 

Upah tcknisi D per hari 32.S00 

Upah tcknisi KD per hari 32.500 

Upah teknisi H 24 hari 32.500 780.000 

U pah tcknisi K I~ 24 hari 32.500 780.000 
Upah tcknisi S 24 hari 32.500 780.000 

Upah tcknisi D 24 Iwri 32.500 780.000 
Upah tcknisi K D 24 huri 32.S00 780.000 

,Jullliah 20.245.450 

Sumber : Infernal Perusahaan 



L:.lmpiran 3 

Realisasi Anggaran Biaya Proyek C 

Dl'skdpsi Qty Haq!a bcli Total Harga lleli 

Main Material 
UTI' cablc 4pair cat 5e 8 :Q6.500 6.012.000 

MJ cat 5c for outlet 27-- - 28.500 769.500 
I\1J cat 5e for patch panei 3 28.500 85.500 
PIP 24 port cat 5e 1 28.500 28.500 
PIP 24 rort cat 5e unloaded type I 218.500 218.500 
PIC 2111 cat 5e at rack 27 19.000 513.000 
PIC 3111 cat 5e for data at work 27 23.7)0 641.250 
19"rack 15 RU wallmounting type includ.?d: 1 3.509.000 3.509.000 
heavy duty ntn = 1 l:a 
horisontal power distribution 6 outlct = 1 unit 
cage nut = 20 ea 
Total Main IVlatclial 12.377.250 

Supporting Material (Ega) 
High impact PVC conduit 20 111m 300 7.800 2.340.000 
Joint coupler 20 I1lIl1 600 440 264.000 
F lexib Ie 20 Il1Il1 2 155.000 310.000 
Sadie clamp 20 Il1Il1 200 440 88.000 
Out bo\\' 27 5.750 155.250 
cabie duct 50xl00 I 90.950 90.950 
Solasi 2 4.500 9.000 
label harga I 2.000 2.000 
Material Nota 001047(TPS JF 6xl) 300 70 21.000 
Cable tis 3 15.000 45.000 
lisher 4 6.000 24.000 
stewing oxl 100 70 7.000 
pak 1I betoll 100 100 10.000 
jaruf11 kuat 2 5.000 10.000 
seling kawat 7 2.500 17.500 
stop kontak I 5.000 5.000 
Material Nota 2216 38.500 38.500 
Material Nota 2297 20.000 20.000 
cable tics 1 17.500 17.500 
Total Suppol1ing Material 3.474.700 



Lampiran 3 (Lanjutan) 

Realisasi Anggaran I3iaya Proyek C 

Dcsklipsi Quantity Harga Bcli Total Harga Beli 

Installation cost 
UTP cabk installation included: 27 10.000 270.000 

pulling, termination, scaIll1ing, labeling, testing 
upah teknisi 1.572.500 1.570.000 

Documentation 1 :00.000 500.000 

Delivery material, transportation, acomodation 1 350.000 350.000 

Total Installation cost 2.690.000 
Gmnd Total 18.541.950 
Sumbcr : illternul perusahaan 

Lampiran 4 

Upah Teknisi Proyek C 

Satuan Upah II Total KL Total S Total 0 Total KD Total 
Hari Kerja (Sellin-Sabtu) hari ') '00 ) .. ) 16 520.000 4 no,ooo 7 227.500 5 162500 12 390000 
Hari Kerja (minggu) hari 35.000 1 35,000 1 3 ),000 1 35000 1 35000 
Lembur Jam 5,000 

lJallg Makan hari 5,000 

total 520.000 165.000 262.500 197500 425000 
Sumbcr : Internal Perusahaan 



Lampiran 5 

Ilarga Penawaran Proyek A / Bill of Quantity 

Tanggal Deskripsi Quantity Satuan Total 
l1-Aug-08 Main Material 

UTP cable catSe 4pair cat 5e 13 roll 
MJ RJ 45 COlTIlector cat 5e to voice 54 ea 
Face Plate 2 hole 28 ea 
PIP 24port cat5e to data '") unit 
PIP 24port catSe for 'ioice 2 lmit 
PIP 24port cat5e for muhipair 2 wlit 
Wiring Management 1 U 6 ea 
PIC 2111tr cat 5e for data at rack 2" 0 ea 
PIC 2mtr cat 5e for voice at rack 26 ea 
PIC 2mtr cat 5e at w/s 28 ea 
Multipair cable 25 pair indoor type 15 mtr 
Total Main Materials 24.492.250 

S lIpporting Material 
High impact PVC conduit 20 mm 200 btg -Joint Coupler 20 111m 400 ca 
Flexible 20 mm 3 roil 
T dos 20 nm1 1: ea 
SadIe Clamp 20 nun 200 ea 
In/out bow n ea 
Small material (hanger, fIsher, nails,cable ties) 1 lot 
Total supporting materials 3.411.500 

Installation Cost 
UTP cable instalbtion included: 54 nodes 
pulling, termination, testing, scanning, labeling 
asbuilt drawing(media hard & soft copy) 1 lot 
Total Installation Cost 5.360.000 

Total 33.263.750 

VAT 10% 3.326.375 
GRAND TOTAL 36.590.125 

Sumbl:r : inlerl1(// Pl:rusalwiln 



Lampiran 6 

Form Rencana Anggaran Pelaksanaan Proyek A 

Keterangan Qty Satuan Harga Total 

a 13ah:ll1 
UTP cable cat5e 4pair cat 5e 13 roll 826.500 10.744.500 
MJ KJ 45 connector cat 5e to voice 54 ea 30.400 1.641.600 

Face Plate 2 hole 28 ea 14.250 399.000 

I'll' 24port cat5e to data 2 unit 451.250 90~.500 

PIP 24port cat5e for voice 2 unit 451.250 902.500 
PIP 24port cat5e for l11ultipair 2 unit 451.250 902.500 
W iring Management 1 U 6 ea 133.000 798.000 
PIC 2mtr cat 5.: luI' data at ra~k 2E ea 19.000 532.000 
PIC 2mtr cat 5c Jar voice at rack 26 ca 10.000 494.000 
PIC 2mtr cat 5e at w/s 28 ea 19.000 532.000 
Multipair cable 25 pair indoor type 15 mtr 25.000 375.000 

High impact PVC conduit 20 mm 200 btg 7.800 1.560.000 
Joint Coupler 20111111 400 ea 440 176.000 
F lexib Ie 20 111111 3 roll 155.000 465.000 
T dos 20 111m 15 ea 3.400 51.000 
Sadie CIal1lp20 1111ll 200 ea 440 88.000 
In/alit bow 28 ca 5.750 161.000 
S 111<1 IIllla tcria I I lot 150.000 150.000 
ivied ia Lard & soft copy I lot 500.000 500.000 

b Alat 

alat testing 54 nodes 10.000 540.000 -
c TCllaga KcJja 

JUI111ah teknisi 3 orang 
Estimasi waktu pengerjaan 15 hari 

U pall tcknisi H per hari 32.500 
Urah teknisi S per hari 32.500 

Urall teknisi K per hari 32.500 

U pab tcknisi J I 15 hari 32.500 487.500 
Upah teknisi S 15 bari 32.500 487.500 
Upah tcknisi K 15 hari 32.500 487.500 

Jumlah 23.377.100 

SUl11bcr : il1terned Pcrusahaan 



Lampiran 7 

Rcalisasi Anggaran Biaya Proyek A 

Dcsl(lipsi Quantity Barga bcli Total Harga Beli 

Mail! Matclials 
UTP cable cat5e 4pair cat 5e 13 826.500 10.744.500 

MJ RJ 45 connector cat 5e to voice 54 30.400 1.641.600 

Face Plate 2 hole 28 14.250 399.000 
1---' 
PIP 24port cat5e to data 2 451.250 902.500 
PIP 24port cat5e for voice 2 451.250 902.500 
PIP 24port cat5e lor mUltipair 2 451.250 902.500 
Wiring M,magement 1 U 6 133.000 798.000 
PIC 2mtr cat 5e for data at rack 28 19.000 532.000 
PIC 2mtr cat 5e for voice at rack 26 19.000 494.000 
PIC 2111tr cat 5e at w/s 28 19.000 532.000 
Multipair cable 25 pair indoor type 15 25.000 375.000 
Total Main Matelials 18.223.600 

Supporting M atetials 
1 Iigh impact PVC conduit 20 n1111 200 7.800 1.560.000 
Joint Coupler 20 111m 400 440 176.000 
Fkxibk 20 111l:1 3 155.000 465.000 
T dos 20 mm 15 3.400 51.000 
Sadk Clamp 20 n1111 200 440 88.000 
Inlout bow 28 5.750 161.000 
Bea kirim materials 200.000 200.000 
pcmbclian materials 116.000 116.000 
Albion dan skrup 42.500 42.500 
Total SUPPol1ing Matelial 2.859.500 

--

Installation Cost 
UTP cable installation included: 54 10.000 540 .. 000 
pulling, termination, testing, scanning, labeling 
Llpah tcknisi 910.000 910.000 
asbuilt drawing(media hard & soft copy) 1 500.000 500.000 
Total Installation Cost 1.410.000 

Sumber : inlernal Perusahaan 



Lampirar: 8 

Upah Teknisi Proyek A 

Satuan Upah II Total S Total K Total 
HariKerja (Senin-Sabtu) had 32,500 9 292.500 13 421.500 2 65,000 
Harl K erja (mmggu) hari 35,000 1 35,000 1 35,000 
Lembur Jam 5,000 6 30,000 6 30,000 
Uang Makan had 5,000 
total 357.500 487.500 65.000 
Sumber: Internal Pcrusahaan 




